DOKUMENTASI KEGIATAN PROYEK PPSI

Minggu 5

1. Informasi Kegiatan

Tanggal : 1 November 2026

Kelompok : 4

Topik : Pembahasan dan konfirmasi detail workflow serta kebutuhan website bersama klien

Media : Google Meet

2. Peserta dan Pembagian Role

Nama	NPM	Peran	Tanggung Jawab Utama
Bidadari Surga Firdausi	10123242	Project Manager	Memimpin tim, jadwal, dan komunikasi dengan klien
Salwa Sara Putri	11123223	System Analyst	Menggali kebutuhan dan menyusun RD & SRS
Siti Nazua	11123261	System Designer	Merancang arsitektur, basis data, dan antarmuka
Muhammad Ilyas	10123836	Programmer	Membangun dan men-deploy aplikasi
Seluruh Anggota	-	Tester	Menyusun skenario pengujian dan melakukan pengujian bersama
Muhammad Fauzy	10123806	Technical Writer	Menyusun notulen, dokumentasi, user manual, dan laporan

3. Hasil Diskusi

- Pertemuan dilakukan untuk menjelaskan dan mengonfirmasi detail workflow serta kebutuhan website kepada Kak Sandi selaku klien rentlaptop.id. Klien diminta menyimak penjelasan dan menyampaikan apabila terdapat bagian yang kurang atau tidak sesuai.
- Ruang lingkup website yang dipaparkan mencakup katalog laptop, informasi harga, formulir pemesanan, dan panel admin. Fitur payment gateway serta pengelolaan deposit dinyatakan tidak termasuk dalam ruang lingkup website.
- Pada gambaran umum sistem dijelaskan adanya dua jenis pengguna, yaitu calon penyewa dan admin. Calon penyewa dapat mengunjungi website, melihat katalog, dan mengisi formulir. Admin bertugas mengelola data laptop.
- Tim menjelaskan aturan bisnis yang dirangkum dari proses operasional rental, termasuk status unit, status pemesanan, keterlambatan, pembatalan, DP, dan ongkir. Klien mengonfirmasi bahwa aturan operasional tersebut tetap dijalankan secara manual.
- Daftar kebutuhan fungsional dipaparkan satu per satu. Klien menyetujui kebutuhan beranda yang memuat ringkasan layanan rental laptop serta navigasi menuju informasi laptop, informasi penyewaan, dan kontak admin.
- Bagian formulir pada kebutuhan fungsional F10 dikonfirmasi oleh klien sebagai bagian yang sudah sesuai.
- Tim menjelaskan rancangan use case yang terdiri dari sepuluh use case. Klien diberi informasi bahwa dokumen dapat dikirimkan agar dapat diperiksa kembali secara lebih rinci.
- Kebutuhan nonfungsional yang dipaparkan mencakup kinerja, keamanan, privasi data, usability, bahasa, dan tampilan website.
- Pada kebutuhan data, tim menjelaskan data yang akan dikelola, meliputi data laptop, data penyewa, data pemesanan, status unit, serta keluaran atau laporan yang dibutuhkan admin. Klien menyatakan bahwa kebutuhan data tersebut sudah cukup.
- Bagian antarmuka menjelaskan gambaran interaksi pengguna dengan website serta penggunaan WhatsApp untuk meneruskan informasi kepada admin. Tim juga menyampaikan penggunaan Excel untuk data pemesanan, Google Drive untuk dokumentasi, dan hosting untuk menempatkan website.

- Tim menjelaskan bahwa mockup akan menjadi bagian dari dokumen/lampiran. Klien menyatakan secara umum isi yang dipaparkan sudah cukup dan tidak menyampaikan kekurangan tambahan dalam pertemuan tersebut.
- Untuk persetujuan dokumen, tim meminta tanda tangan digital klien pada lembar persetujuan. Klien meminta agar file dikirimkan terlebih dahulu untuk ditandatangani secara digital. Dengan demikian, tanda tangan belum dilakukan pada saat meeting.
- Tim menyampaikan bahwa file akan dikirimkan melalui Bidadari Surga Firdausi. Tim juga menyampaikan rencana untuk memperlihatkan bentuk dan desain website pada minggu berikutnya.

4. Hasil Sementara

- Klien telah menerima penjelasan mengenai ruang lingkup, gambaran umum, aturan bisnis, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, kebutuhan data, antarmuka, dan mockup website.
- Klien mengonfirmasi bahwa payment gateway dan pengelolaan deposit tidak termasuk dalam website.
- Klien menyatakan bagian kebutuhan fungsional F10 sudah sesuai dan kebutuhan data yang dipaparkan sudah cukup.
- Klien menyatakan secara umum dokumen yang dijelaskan sudah cukup serta tidak menyampaikan tambahan atau kekurangan pada saat pertemuan.
- Persetujuan akhir melalui tanda tangan digital masih menunggu pengiriman file kepada klien.

5. Rencana Kegiatan Selanjutnya

- Mengirimkan dokumen Requirement Document beserta lembar persetujuan kepada Kak Sandi melalui Bidadari Surga Firdausi.
- Meminta klien meninjau kembali dokumen dan memberikan tanda tangan digital sebagai bentuk persetujuan apabila seluruh isi telah sesuai.
- Technical Writer memperbarui dokumentasi berdasarkan hasil konfirmasi meeting dan menyimpan bukti komunikasi serta dokumen yang telah dibahas.
- Tim melanjutkan pekerjaan sesuai kebutuhan dan ruang lingkup yang telah dipaparkan, serta menyiapkan bentuk dan desain website untuk diperlihatkan kepada klien pada minggu berikutnya.

6. Bukti Kegiatan

