PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-6

Fase [4] · [Desain Sistem]

Kelompok · Kelas

Kelompok [5] · [4KA21]

Proyek · Klien

[Pembuatan Website Katalog rentlaptop.id] · [Sandi Wahyudi]

Pelapor · Tanggal

[Bidadari Surga F [PM] · [26-10-2026]

Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai Jadwal

PROGRES RENCANA

42%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

42%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: FASE 4 · Minggu 7 · aman

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
[4.1]	Peninjauan ulang ERD dan Revisi	Salwa Sara	4/11	[✓ Selesai]	Terdapat pada lembar dokumen SDD awal
[4.2]	Pembuatan Rancangan Desain antarmuka sisi pelanggan	Siti Nazua	7/11	[✓ Selesai]	Belum diinput dalam SDD
[4.3]	Penyusunan SDD awal	Salwa Sara	7/11	[✓ Selesai]	Membutuhkan Revisi Dosen

Selesai 3 dari 3 tugas


Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- Lembar SDD awal dalam bentuk PDF pada folder github sistem analis
- Gambaran rancangan design antarmuka sisi pelanggan di Gdrive, bagian ini belum termasuk porototyping

Tunjukkan bukti, bukan klaim: tautan, nomor halaman, atau commit.



Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Bidadari Surga Fiirdausi	Project Manager	Memperbarui Gnatt Chart, Meninjau ulang dokumen dan hasil kerja Anggota, Melakukan Konfirmasi dengan klien terkait hasil desain	8
Salwa Sara	System Analyst	Menyusun SDD awal, Merancang ERD serta Diagram lainnya	8
Siti Nazua	System Designer	Membuat Prototipe dan Meranang Database berdasarkan perminataan dan kebutuhan pelanggan yan terdapat pada dokumen-dokumen sebelumnya	8
Muhammad Ilyas	Programmer	mereview kebutuhan teknis website serta mulai menyiapkan area kerja	8
Muhammad Fauzy	Technical Writer	Notulensi wawancara, Dokumentasi dengan client serta laporan	8

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
[R-01]	Klien meminta perubahan pada website	Tinggi	melakukan negosisasi serta reminder berdasarkan kebutuhan yang telah ditanda tangani pada dokumen-dokumen sebelumnya	PM

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

[tidak ada / pertanyaan atau keputusan yang perlu arahan dosen]

Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
5	Melanjutkan perancangan SDD	Siti Nazua	15-11
5	Pembuatan Rancangan Desain antarmuka sisi admin	Siti Nazua	13-11
5	Melakukan Prototyping terhadap design yang sudah dirancang	Siti Nazua	15-11

JATUH TEMPO

Siti Nazua

Minggu 8 · [16-11-2026]

Pertemuan klien: [tanggal / belum dijadwalkan]