PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-[4]

Fase [2] · [PERENCANAAN PROYEK]

Kelompok · Kelas

Kelompok [5] · [4KA21]

Proyek · Klien

[Pembuatan Website Katalog rentlaptop.id] · [Sandi Wahyudi]

Pelapor · Tanggal

[Bidadari Surga F [PM] · [26-10-2026]

Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai Jadwal

PROGRES RENCANA

31%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

31%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: [kode & nama milestone, mis. M3 SRS selesai] · Minggu 4· aman

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
2	Finalisasi RD 2	Salwa Sara	M4	✓ Selesai	Sudah selesai dan disetujui Klien
3	Wawancara lanjutan dengan klien	Bidadari Surga Firdausi	24-10 [M4]	✓ Selesai	notulensi dan Dokumentasi
3	Penyusunan dan penyelesaian SRS	Salwa Sara	24-10 [M4]	Hold	Menunggu Masukan Revisi dari dosen


Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

-
- Notulensi Follow up meeting M4 – final (Github) https://github.com/PPSI-4KA21-PTA26-27/Kelompok-4/blob/main/5-Technical-Writer/Notulen-Wawancara-Lanjutan.pdf
- Diagram ada pada lembar SRS
- Bukti Record Pertemuan (GDrive) https://drive.google.com/file/d/1lNWQXdLA7mAxsFTfeyROf-Rvi_fdA5dt/view?usp=drive_link

Tunjukkan bukti, bukan klaim: tautan, nomor halaman, atau commit.



Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Bidadari Surga Fiirdausi	Project Manager	memimpin rapat klien lanjutan dan observasi bersama klien,	8
Salwa Sara	System Analyst	rapat klien lanjutan dan observasi bersama klien, penyusunan	8
Siti Nazua	System Designer	rapat klien lanjutan menentukan detail rancangan Website	8
Muhammad Ilyas	Programmer	mereview kebutuhan teknis website	8
Muhammad Fauzy	Technical Writer	Notulensi wawancara dan dokumentasi	8

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

24/10 · daring

Hadir: Sandi Wahyudi, Bidadari Surga Firdausi, Sallwa Sara, Siti Nazua, Muhammad Fauzy

Yang dibahas

Menyusun dan Mereview SRS, Mengkonfirmasi Kebutuhan data detail yang akan dibutuhkan termassuk pada antar muka.

Masukan dan keputusan klien

Klien Menyetujui workflow website pada sisi admin maupun pelanggan, namun klien meminta otomatisasi stok yang terhubung pada kalender.

Perubahan kebutuhan

Untuk saat ini tidak ada perubahan, diluar scope yang telah ditentukan. Sehingga tidak memiliki Dampak siignifikan pada jadwal progress kerja

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
[R-01]	Konfirmasi Persetujuan klien terhadap dokumen SRS belum dilaksana	[Tinggi]	Mengirim dokumen SRS serta meminta konfirmasi kesesuaian	[PM]

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

[tidak ada / pertanyaan atau keputusan yang perlu arahan dosen]

Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
5	Finalisasi revisi SRS	Salwa Sara	28-10
5	Membuat ERD	Salwa Sara	31-10
5	Pembuatan Rancangan antarmuka sisi pelanggan	Siti Nazua	31-10

JATUH TEMPO

Salwa sara, Siti Nazua

Minggu 5

Pertemua dengan Klien belum ditentukan